

Пообъектный план-график дозавписки
Невский автономный округ

Утверждено:
Заместитель Губернатора - руководитель регионального Штаба
Сокоя В.В.

Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуется мероприятие, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	год	Срок дозавписки	мес
Р-н запорный	Искатей	время на участие заявителя "бушая преска"	ул. Савицкого 24	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Нарьян-мар	Нарьян-мар	строительство газораспределительной сети	ул.Рыбачья	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Р-н запорный	Искатей	строительство газораспределительной сети	ул.Березовая	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Нарьян-мар	Нарьян-мар	строительство газопровода ввода	ул. Звонкая	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Нарьян-мар	Нарьян-мар	строительство газораспределительной сети+капитальный ремонт газораспределительной станции (ГРС)	ул.Авиаторов	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Нарьян-мар	Нарьян-мар	строительство газораспределительной сети+капитальный ремонт газораспределительной станции (ГРС)	ул.Авиаторов	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Нарьян-мар	Нарьян-мар	строительство газопровода ввода	ул.Амгинна 26	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Нарьян-мар	Нарьян-мар	строительство газопровода ввода	ул.Обыденная	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Р-н запорный	Искатей	строительство газопровода ввода	ул.Солнечная 14	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Нарьян-мар	Нарьян-мар	строительство газораспределительной сети	ул. Заводская	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		5
Р-н запорный	Искатей	строительство газораспределительной сети	ул.Солнечная	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Нарьян-мар	Нарьян-мар	строительство газораспределительной сети	ул.Набережная 32	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		5
Р-н запорный	Тельвиска	строительство газораспределительной сети	ул.Центральная, д.15	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Р-н запорный	Искатей	время на участие заявителя "бушая преска"	ул.Фарлова	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Р-н запорный	Искатей	строительство газопровода ввода	ул.Савицкого 37	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Нарьян-мар	Нарьян-мар	строительство газораспределительной сети	пер. Биржевой	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Нарьян-мар	Нарьян-мар	строительство газораспределительной сети	ул.Центральная 55	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Р-н запорный	Тельвиска	строительство газораспределительной сети	ул.Сметная 13	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Нарьян-мар	Нарьян-мар	строительство газопровода ввода	ул.Заводская	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Нарьян-мар	Нарьян-мар	строительство газопровода ввода	ул.Печорская 28	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		6
Нарьян-мар	Нарьян-мар	время на участие заявителя "бушая преска"	пер.Биржевой	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Нарьян-мар	Нарьян-мар	строительство газораспределительной сети	ул.Сажиков 5	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Р-н запорный	Тельвиска	строительство газопровода ввода	ул.Поларная 6	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Р-н запорный	Красное	время на участие заявителя "бушая преска"	ул.Школьная 1	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Р-н запорный	Тельвиска	строительство газопровода ввода	ул.Оурная 5	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Нарьян-мар	Нарьян-мар	строительство газораспределительной сети	ул.Светлая 36А	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Нарьян-мар	Нарьян-мар	строительство газопровода ввода	ул.Амгинна 24	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Нарьян-мар	Нарьян-мар	строительство газопровода ввода	пер.Дорожный 11	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		5
Нарьян-мар	Нарьян-мар	строительство газораспределительной сети	ул.Прибрежная	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Нарьян-мар	Нарьян-мар	строительство газораспределительной сети	ул.60 лет Октября 57В	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Нарьян-мар	Нарьян-мар	строительство газопровода ввода	ул.Ладья 2	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		5
Р-н запорный	Красное	строительство газопровода ввода	ул.Цилендерская 11	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		6
Нарьян-мар	Нарьян-мар	время на участие заявителя "бушая преска"	ул.Российская	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Р-н запорный	Искатей	строительство газопровода ввода	ул.Солнечная	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		9
Р-н запорный	Тельвиска	время на участие заявителя "бушая преска"	ул.Молодежная 18	ГУП НАО Невская коммунальная компания	2022		6